
0 Substituição das Esquadrias da Prefeitura Municipal 0

1 2 3 4 5 6 7 8

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1, 211.630,65 6,14% 26,69% 10,33% 18,16% 38,68%

1.1. 2.234,80 100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES 5.642,35 100,00%

1.3. 5.126,66 100,00%

1.4. ALVENARIA 2.237,16 100,00%

1.5. 54.247,61 100,00%

1.6. 12.595,52 100,00%

1.7. 9.263,49 100,00%

1.8. 2.562,22 100,00%

1.9. 5.004,96 100,00%

1.10. 19.022,93 100,00%

1.11. 11.801,44 100,00%

1.12. 9.703,19 100,00%

1.13. 62.432,24 100,00%

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

PISO

ESQUADRIAS

% Período:

CORTINAS

CALÇADA

PINTURA

% Período:

% Período:

% Período:

% Período:

% Período:
LUMINÁRIAS DE LED

% Período:

ACABAMENTO
% Período:

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
% Período:

NOME DA EMPRESA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO

EXECUÇÃO DE REFORMAS NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL % Período:

SERVIÇOS PRELIMINARES
% Período:

% Período:

% Período:

% Período:

FORRO MODULAR



1.14. 4.896,68 100,00%

1.15. 4.859,40 100,00%

6,14% 26,69% 10,33% 18,14% 38,70%

- - - - -

13.003,81 56.484,77 21.859,01 38.391,55 81.891,51

- - - - -

13.003,81 56.484,77 21.859,01 38.391,55 81.891,51

6,14% 32,83% 43,16% 61,30% 100,00%

- - - - -

13.003,81 69.488,58 91.347,59 129.739,14 211.630,65

- - - - -

13.003,81 69.488,57 91.347,59 129.739,14 211.630,65

Local: Responsável Técnico

Nome: Kelvin Augusto Monfredini Silva

CREA/CAU: 325500MG

Data: ART/RRT:

Terça-feira, 09 de agosto de 2022                                                        

 Brazópolis/MG                                                                                         

Investimento:

Outros:

Contrapartida:

Contrapartida:

Repasse:

%:

Período:

Total:    R$ 211.630,65

Repasse:

%:

Acumulado:

Investimento:

Outros:

LETREIRO
% Período:

GABINETE DE COZINHA
% Período:






