
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LOCAL PRAÇA JOSÉ GOUVEIA / BRAZÓPOLIS/MG
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
DATA: JULHO DE 2022 REVISÃO n. 04 (14/10/2022)
REF.: SEINFRA SUL JULHO/2022 NÃO-DESONERADO BDI 24,86%

SINAPI BH AGOSTO/2022 NÃO-DESONERADO

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES Físico % 0,11% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 1.559,80 R$ 1.559,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.559,80

ADMINISTRAÇÃO LOCAL Físico % 3,38% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

Financeiro 48.966,73 R$ 8.161,12 R$ 8.161,12 R$ 8.161,12 R$ 8.161,12 R$ 8.161,12 R$ 8.161,12 R$ 48.966,73

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES Físico % 4,30% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro 62.198,12 R$ 31.099,06 R$ 15.549,53 R$ 15.549,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.198,12

FUNDAÇÕES Físico % 2,15% 100,00% 100,00%

Financeiro 31.078,59 R$ 31.078,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.078,59

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO Físico % 0,90% 100,00% 100,00%

Financeiro 13.044,28 R$ 13.044,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.044,28

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS Físico % 2,48% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 35.883,32 R$ 17.941,66 R$ 17.941,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.883,32

ÁREA EXTERNA Físico % 9,87% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 142.904,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.452,28 R$ 71.452,28 R$ 0,00 R$ 142.904,56

FORRO, COBERTURA e ESTRUTURA METÁLICA Físico % 4,39% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 63.497,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.748,85 R$ 31.748,85 R$ 0,00 R$ 63.497,69

REVESTIMENTOS Físico % 13,98% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 202.370,91 R$ 0,00 R$ 60.711,27 R$ 60.711,27 R$ 60.711,27 R$ 20.237,09 R$ 0,00 R$ 202.370,91

BANCADAS DIVISÓRIAS EM PEDRA Físico % 0,98% 100,00% 100,00%

Financeiro 14.250,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.250,98 R$ 0,00 R$ 14.250,98

PISOS Físico % 17,93% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 259.662,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.831,40 R$ 129.831,40 R$ 0,00 R$ 259.662,80

ESQUADRIAS Físico % 12,57% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 182.034,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.017,27 R$ 91.017,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182.034,54

PINTURA Físico % 6,38% 100,00% 100,00%

Financeiro 92.373,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.373,53 R$ 92.373,53

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA Físico % 7,86% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

Financeiro 113.870,73 R$ 0,00 R$ 34.161,22 R$ 34.161,22 R$ 0,00 R$ 45.548,29 R$ 0,00 R$ 113.870,73

INSTALAÇAO ELÉTRICA Físico % 11,99% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

Financeiro 173.671,07 R$ 0,00 R$ 52.101,32 R$ 52.101,32 R$ 0,00 R$ 69.468,43 R$ 0,00 R$ 173.671,07

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO Físico % 0,24% 100,00% 100,00%

Financeiro 3.514,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.514,94 R$ 3.514,94

ACESSIBILIDADE Físico % 0,07% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.047,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.047,42 R$ 1.047,42

SERVIÇOS FINAIS Físico % 0,42% 100,00% 100,00%

Financeiro 6.086,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.086,26 R$ 6.086,26

Físico % 100,00% 7,11% 13,03% 18,07% 27,14% 26,98% 7,68% 100,00%
Financeiro R$ 1.448.016,27 R$ 102.884,51 R$ 188.626,12 R$ 261.701,73 R$ 392.922,19 R$ 390.698,44 R$ 111.183,27 R$ 1.448.016,27

ANA PAULA MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5062224000
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