
OBRA:

BRAZÓPOLIS - MG

DATA: NOVEMBRO DE 2022 REVISÃO ZERO

REF.: SEINFRA-SUL-MG  JUNHO/2022     NÃO DESONERADO

SINAPI BH 09/2022   NÃO DESONERADO

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

TOTEM "GLOBO" Físico % 20,33% 32,48% 28,53% 38,99% 100,00%

Financeiro 34.527,96 11.214,56 9.849,69 13.463,71 34.527,96

TOTEM "ESTAIADO" Físico % 70,21% 31,61% 68,39% 100,00%

Financeiro 119.223,23 37.683,16 81.540,07 119.223,23

MARCO ROTARY CLUB Físico % 9,45% 51,77% 48,23% 100,00%

Financeiro 16.051,13 8.309,81 7.741,32 16.051,13

Físico % 100,00% 33,69% 58,38% 7,93% 100,00%

Financeiro R$ 169.802,32 R$ 57.207,53 R$ 99.131,08 R$ 13.463,71 R$ 169.802,32

ANA PAULA MOTA ALVES

ENGENHEIRA CIVIL

CREA SP 5062224000 VISTO 22220MG

TOTAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1

2

3

CONSTRUÇÃO DE TOTEMS TURÍSTICOS "GLOBO" E "ESTAIADO", E MUDANÇA E REVITALIZAÇAO DO MARCO 

"ROTARY CLUB"
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