
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro  R$            1.518,58 1.518,58

Físico % 16,81% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

Financeiro  R$        108.823,00 21.764,60 27.205,75 27.205,75 21.764,60 10.882,30

Físico % 76,20% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

Financeiro  R$        493.440,58 98.688,12 123.360,15 123.360,15 98.688,12 49.344,06

Físico % 6,38% 100,00%

Financeiro  R$          41.313,72 41.313,72

Físico % 0,37% 100,00%

Financeiro  R$            2.425,64 2.425,64

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 18,84% 23,25% 23,25% 18,60% 16,06%

Financeiro R$ 647.521,52 R$ 121.971,30 R$ 150.565,90 R$ 150.565,90 R$ 120.452,72 R$ 103.965,72

Observações:

Jéssica de Azevedo Rezende

5 URB-001

3 OBR-001

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4 DRENAGEM  

PRAZO DA OBRA: 5 MESES

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

OBR-001

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável 

OBRAS VIÁRIAS - CAMADA DE ROLAMENTO

DRE-001

201.005/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 23/11/2022VALOR DO CONVÊNIO: R$ 487.546,15PREFEITURA:  MUNICIPIO DE BRAZÓPOLIS - MG

Carlos Alberto Morais

OBRAS VIÁRIAS - BASE

LOCAL: Rua Sete de Setembro e Rua Capitão José MariaOBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

1

2

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito

TOTAL

MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS


